


MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO  
TABLA N° 1: FONDO MINERO REGIONAL

MINERA YANACOCCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO REGIONAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK									
Información al		31-Dec-07		Mes:	Dic-07									
It	Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de
				#	Grupo						December-07	Fuente		
1	<b>PROGRAMA DE EMERGENCIA EDUCATIVA</b> Mejoramiento de las condiciones básicas en instituciones educativas en los distritos de mayores niveles de pobreza en el departamento de Cajamarca, cuenta con 3 componentes: Mochilas, Mobiliario y Bibliotecas Tipo: Entrega de recursos materiales y capacitación (uso biblioteca) Status: Culminado Comentario: Se ha concluido con la segunda etapa del proyecto. La Evaluación de Impacto del proyecto se realizará en el primer trimestre del 2008	2.4.2 Educación	8 provincias del fondo regional	5,340	Alumnos	S/ 1,290,383.99	\$ 430,128.00	1-May-07	31-Oct-07	100%	a)		ALAC	\$ 430,128.00
	b)													
2	<b>APORTE 2007 A LA COMISION DE LA VERDAD</b> Clausula decimo sexta del Convenio entre Yanacocha y el Estado, aporte a las reparaciones colectivas establecidas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) Tipo: Entrega de dinero en efectivo a la CVR Status: Culminado Comentario: Ninguno	Clausula 16: CVR	N/A	-	N/A	S/ 698,835.00	\$ 232,945.00	19-Apr-07	19-Apr-07	100%	a)		Minera Yanacocha	\$ 232,945.00
	b)													
3	<b>FORMULACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES EN EJE NORTE PORCON - CAJAMARCA (50% GRC)</b> Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 43 localidades del eje norte entre Porcon y la ciudad de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Inversión (Expediente Técnico) Status: Culminado Comentario: Proyecto completado en revisión final con Hidrandina y en coordinación con el MINEM para financiamiento de ejecución (FONER)	2.4.6 Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	23,365	43 Centros poblados, 4673 familias	S/ 125,074.30	\$ 41,691.43	1-Jun-07	31-Jul-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 41,691.43
	b)													
4	<b>FORMULACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES EN EJE NORTE PORCON - CAJAMARCA (50% MPC) - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD</b> Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 43 localidades del eje norte entre Porcon y la ciudad de Cajamarca, solicitados por el FONER para acceder al financiamiento. Tipo: Ingeniería a nivel de Prefactibilidad Status: Culminado Comentario: Proyecto completado en revisión final con Hidrandina y en coordinación con el MINEM para financiamiento de ejecución (FONER)	2.4.6 Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	23,365	43 Centros poblados, 4673 familias	S/ 15,832.36	\$ 5,277.45	11-Oct-07	11-Nov-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 5,277.45
	b)													
5	<b>ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA</b> Elaboración de los Estudios de factibilidad requeridos por el SNIP para el nuevo Hospital Regional de Cajamarca Tipo: Estudio de Ingeniería a nivel de preinversión Status: En evaluación por la OPI Gobierno Regional Cajamarca Comentario: El Estudio ha sido presentado a la OPI del Gobierno Regional de Cajamarca y se encuentra en la etapa de evaluación. El GRC ha solicitado la elaboración de una maqueta para la socialización del proyecto	2.4.2 Salud	Región Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/ 80,000.00	\$ 26,666.67	16-May-07	31-Dec-07	90%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ 24,000.00
	b)													
6	<b>ASISTENCIA TECNICA PARA LA REORGANIZACION Y REESTRUCTURACION DE LA DRE Y UGEL DE CAJAMARCA</b> Consultoría para fortalecer a la Comisión Regional de Reorganización y Reestructuración del Sector Educación para una eficiente intervención. Tipo: Consultoría especializada Status: Culminado Comentario: Se han recibido los tres productos de la consultoría, los que han sido aprobados por el Gobierno Regional de Cajamarca	2.4.4 Estudios	Región Cajamarca	-	Sector Educación	S/ 36,000.00	\$ 12,000.00	22-Aug-07	30-Nov-07	100%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ 12,000.00
	b)													
7	<b>ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE TRES TRAMOS DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE CAJAMARCA</b> Elaboración de los Estudios de Preinversión e Inversión de 132 Kms de la Carretera Longitudinal: Tramo 1 La Shocla - Bambamarca, Tramo 2 Chota - Cutervo, y Tramo 3 Cutervo - Chiple Tipo: Estudio de Ingeniería a nivel de preinversión e inversión Status: Se ejecutó el concurso, sin embargo para estos tramos fue anulado Comentario: El GRC perdió jurisdicción sobre los tramos licitados debido a la publicación del DS 034-2007-MTC. El GRC buscara mecanismos de intervención conjunta con el MTC para la ejecución de los proyectos	2.4.6. Infraestructura	Provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Chota y Cutervo	-	Provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Chota y Cutervo	S/ 330,000.00	\$ 110,000.00	9-Sep-07	6-Apr-08	4%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ 4,400.00
	b)													
8	<b>ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA CARRETERA BAMBAMARCA - RIO MARAÑON - CORRAL QUEMADO</b> Estudios de preinversión e inversión para la primera etapa de la Construcción de tramos existentes y nuevos de la Carretera Departamental Bambamarca - Río Marañón - Corral Quemado. Tipo: Estudio de Ingeniería a nivel de preinversión e inversión Status: En proceso de Concurso Comentario: Se ha realizado un concurso por invitación, a la fecha se ha recibido la propuesta técnico económico para los tramos existentes, en la primera semana de enero 2008 se recibirán las propuestas para los tramos nuevos.	2.4.6. Infraestructura	Provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Chota y Cutervo	-	Provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Chota y Cutervo	S/ 1,650,000.00	\$ 550,000.00	9-Sep-07	6-Apr-08	0%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ -
	b)													
9	<b>CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA DESNUTRICION CRONICA EN EL AMBITO DEL PMSC</b> Servicios de Consultoría para elaborar el programa de lucha contra la desnutrición del Fondo Tipo: Asesoría Especializada Status: En elaboración Comentario: Programa común al FMR y FML. La propuesta se viene elaborando de manera coordinada con el CORESAN. Se ha recibido la propuesta del consultor y se encuentra en proceso de revisión.	2.4.1 Nutrición	Región Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/ 10,263.00	\$ 3,421.00	3-Oct-07	12-Dec-07	50%	a)		Comité Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	\$ 1,710.50
	b)													

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO  
**TABLA N° 1: FONDO MINERO REGIONAL**

MINERA YANACOCCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO REGIONAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK									
Información al		31-Dec-07		Mes:	Dic-07									
It	 Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de
				#	Grupo						December-07	Monto \$		
10	<b>DISEÑO CONCEPTUAL E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y DE LA UE DE INVERSIONES EN EL GRC - CDE</b> Servicios de Consultoría para elaborar el diseño conceptual e implementar el instituto de Planificación y la Unidad Ejecutora de Inversiones del GRC Tipo: Consultoría especializada Status: se ha contratado a la consultora CDE Comentario: SE ha iniciado el proceso de implementación	2.4.4 Fortalecimiento de Capacidades	Gobierno Regional de Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/. 71,500.00	\$ 23,833.33	29-Oct-07	12-Apr-08	0%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ -
											b)			
											c)			
11	<b>PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA REFORMA DEL GRC</b> Servicios de Consultoría especializada para elaborar la reforma del Gobierno Regional de Cajamarca. Tipo: Consultoría especializada Status: en proceso de contratación Comentario: Esta consultoría fue aprobada por CTC y está pendiente su implementación, se ha identificado la consultora con quien se trabajará esta asistencia técnica.	2.4.4 Fortalecimiento de Capacidades	Gobierno Regional de Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/. 105,000.00	\$ 35,000.00	29-Oct-07	31-Jan-08	0%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ -
											b)			
											c)			
12	Nombre Descripción Tipo Status Comentario			-		S/. 0.00	\$ -			0%	a)			\$ -
											b)			
											c)			
13	Nombre Descripción Tipo Status Comentario			-		S/. 0.00	\$ -			0%	a)			\$ -
											b)			
											c)			
14	Nombre Descripción Tipo Status Comentario			-		S/. 0.00	\$ -			0%	a)			\$ -
											b)			
											c)			
15	Nombre Descripción Tipo Status Comentario			-		S/. 0.00	\$ -			0%	a)			\$ -
											b)			
											c)			
16	Nombre Descripción Tipo Status Comentario			-		S/. 0.00	\$ -			0%	a)			\$ -
											b)			
											c)			
<b>TOTALES</b>						52,070	4,412,889	\$ 1,470,962.88					\$ -	\$ 752,152.38

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS