


MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
TABLA N° 2: FONDO MINERO LOCAL

MINERA YANACOCCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO LOCAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK										
			16,014,952.80	2007											
Información al		15-Nov-07		Mes:		Nov-07									
It	Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de	
				#	Grupo						October-07	Fonte			Monto \$
1	PROGRAMA DE EMERGENCIA EDUCATIVA Mejoramiento de las condiciones básicas en instituciones educativas en los distritos de mayores niveles de pobreza en el departamento de Cajamarca, cuenta con 3 componentes: Mochilas, Mobiliario y Bibliotecas Tipo: Entrega de recursos materiales y capacitación (uso biblioteca) Status: Culminado Comentario: Se ha concluido con la segunda etapa del proyecto. En el mes de noviembre se estará dando inicio a la Evaluación de Impacto del mismo	2.4.2 Educación	5 provincias del fondo local	10,660	Alumnos	S/. 2,580,768.13	\$ 860,256.04	1-May-07	31-Oct-07	100%	a)		ALAC	\$ 860,256.04	
	b)														
2	DISEÑO ARQUITECTONICO DEL COMPLEJO PECUARIO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Desarrollo del Anteproyecto y Proyecto Arquitectonico completo del Complejo Pecuario en terreno de la MPC ubicado en la intersección de los desvíos a Llacanora y Jesús Tipo: Ingeniería a niveles de pre-inversión e inversión Status: En ejecución, se ha completado el Anteproyecto con Arq. AOZ Comentario: Para completar el expediente técnico se requiere complementar los servicios con especialistas en estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas	2.4.5 Cadenas Productivas	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	3,000	Productores Pecuarios	S/. 323,880.00	\$ 107,960.00	1-Apr-07	30-Nov-07	70%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 75,572.00	
	b)														
3	DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Asesoría a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MPC en la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Urbano Tipo: Ingeniería a nivel de desarrollo Programa de Gestión y Reglamentación Status: En ejecución Comentario: Se encuentra en desarrollo el Plan de Expansión de la Zona Este de la ciudad con soporte del Arq. Augusto Ortiz de Zevallos	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	-	Ciudad de Cajamarca	S/. 175,575.00	\$ 58,525.00	1-Mar-07	31-Mar-08	21%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 12,290.25	
	b)														
4	DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES EN EJE NORTE PORCON - CAJAMARCA (50% MPC) Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 43 localidades del eje norte entre Porcon y la ciudad de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Prefactibilidad Status: En Ejecución Comentario: Los tres Estudios han sido entregados a Hidrandina para su revisión respectiva	2.4.6 Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	23,365	43 Centros poblados, 4673 familias	S/. 125,074.30	\$ 41,691.43	1-Jun-07	31-Jul-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 41,691.43	
	b)														
5	DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES EN EJE NORTE PORCON - CAJAMARCA (50% MPC) - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 43 localidades del eje norte entre Porcon y la ciudad de Cajamarca, solicitados por el FONER para acceder al financiamiento. Tipo: Ingeniería a nivel de Inversión (Expediente Técnico) Status: Proyecto completado Comentario: Proyecto completado en revisión final con Hidrandina y en coordinación con el MINEM para financiamiento de ejecución (FONER)	2.4.6 Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	23,365	43 Centros poblados, 4673 familias	S/. 15,832.36	\$ 5,277.45	11-Oct-07	11-Nov-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 5,277.45	
	b)														
6	CONVENIO TRAMIFACIL ENTRE LA MPC Y EL IFC Contrapartida del apoyo que brinda el IFC para mejorar los servicios que brinda la Municipalidad Provincial de Cajamarca en simplificación administrativa Tipo: Fortalecimiento institucional Status: En ejecución Comentario: Aporte de US\$ 10,000 fue entregado en suscripción del Convenio	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	20,000	Contribuyentes	S/. 31,500.00	\$ 10,000.00	15-Aug-07	15-Aug-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 10,000.00	
	b)														
7	ACTUALIZACION DEL PIGARS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Plan Integrado Status: Completado Comentario: Proyecto al 100%	2.4.3 Salud	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/. 25,008.00	\$ 8,336.00	11-Jun-07	11-Jul-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 8,336.00	
	b)														
8	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA PROVINCIA DE CAJAMARCA Adquirir un terreno de 46.4 Ha en el distrito de Namora, donde se construiría la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Ciudad de Cajamarca. Tipo: Adquisición de Terreno Status: En proceso de Implementación Comentario: Inicialmente se tenía prevista la adquisición de un terreno de 50 Ha en el sector de la Colpa, sin embargo se decidió evaluar otra alternativa para lo cual se realizaron las tasaciones y evaluaciones técnicas respectivas, decidiendo adquirir el terreno ubicado en el distrito de Namora. Actualmente se encuentra en la etapa final de negociación con los propietarios.	2.4.3 Salud	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/. 729,731.58	\$ 243,243.86	15-Jun-07	30-Nov-07	2%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 4,864.88	
	b)														
9	ELABORACION DEL PERFIL SNIP DE LA PRESA DE RIO CHONTA Elaboración del estudio de pre inversión para el Perfil SNIP de la Presa de Rio Chonta Tipo: Ingeniería de Pre Inversión Status: En ejecución	2.4.8 Proyectos	Cuenca del Rio Chonta	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca y Jesús	S/. 260,790.60	\$ 84,126.00	24-Sep-07	2-Jan-08	35%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 29,444.10	
	b)														

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
TABLA N° 2: FONDO MINERO LOCAL

MINERA YANACOCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO LOCAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK									
Información al		15-Nov-07		Mes:	Nov-07									
It	 Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de
				#	Grupo					October-07	Fuente	Monto \$		October-07
Comentario: A la fecha se ha recibido el Primer informe de avance que corresponde al Módulo de Identificación, el cual está en proceso de evaluación.														

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
TABLA N° 2: FONDO MINERO LOCAL

MINERA YANACOCCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO LOCAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK									
Información al		15-Nov-07		Mes:	Nov-07									
It	Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de
				#	Grupo						October-07	Monto \$		
10	CONSULTORIA PARA GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MPC EN CUARTO RESCATE Y CUMBEMAYO Servicios de Consultoría a la MPC para gestionar los proyectos de la MPC relacionados con el acondicionamiento del Cuarto del Rescate y puesta en valor del Complejo Cultural Cumbemayo Tipo: Consultoría especializada Status: En ejecución Comentario: Se ha recibido el entregable, el mismo que esta en proceso de levantamiento de observaciones	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	-	Patrimonio Histórico	S/. 21,000.00	\$ 6,774.19	3-Sep-07	30-Nov-07	80%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 5,419.35
	b)													
11	REVALUACION DEL PERFIL SNIP 18690 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Actualización y Ampliación del Perfil SNIP 18690 para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Cajamarca, con la información actualizada del PIGARS e incluyendo la adquisición del terreno Tipo: Estudios de Preinversión Status: En ejecución Comentario: Se ha presentado el Perfil a la OPI correspondiente y se encuentra en el proceso de evaluación.	2.4.3 Salud	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/. 44,330.00	\$ 14,300.00	23-Aug-07	20-Nov-07	90%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 12,870.00
	b)													
12	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Elaboración de los estudios de Urbanismo y Arquitectura para el Equipamiento Urbano en el Area Este de la Ciudad sobre un terreno de 52 Ha Tipo: Estudios de Arquitectura Status: Completado Comentario: AOZ ha presentado el Anteproyecto de Arquitectura y la maqueta del Nuevo Equipamiento Urbano de Cajamarca	2.4.8 Proyectos	Distrito de Cajamarca	-	Poblacion Urbana de Cajamarca	S/. 103,958.50	\$ 33,535.00	1-Aug-07	31-Oct-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 33,535.00
	b)													
13	ADQUISICION DEL TERRENO PARA EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Adquisición de un terreno de 30 Has en la Ciudad de Cajamarca para desarrollar diversos proyectos: Coliseo Multiusos, Terminal Terrestre, Centro de Atención al Ciudadano, ... etc Tipo: Adquisición de Terreno Status: Completado Comentario: Se adquirió terreno para desarrollar Proyectos de Inversión Pública	2.4.8 Proyectos	Distrito de Cajamarca	-	Poblacion Urbana de Cajamarca	S/. 19,158,000.00	\$ 6,180,000.00	1-Aug-07	10-Oct-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 6,180,000.00
	b)													
14	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DEL GRUPO 1 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA MPC Elaboración de los Estudios de Preinversión e Inversión de 10 Proyectos Estratégicos de la MPC: Feria Pecuaria, Camal Municipal, Terrapuerto, Coliseo Multiusos, Centro Atención al Ciudadano y Otros Tipo: Estudios de Preinversión e Inversión Status: En Concurso En la siguientes semanas se recibirán las propuestas técnico económicas de los postulantes y se procederá con la evaluación de las mismas, para la posterior adjudicación de las mismas	2.4.4 Estudios / 2.4.8 Complementar Recursos / 2.4.5 Cadenas Productivas	Distrito de Cajamarca	-	Poblacion Urbana de Cajamarca	S/. 500,000.00	\$ 166,666.67	1-Oct-07	29-Mar-08	5%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 8,333.33
	b)													
15	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA DESNUTRICION CRONICA EN EL AMBITO DEL PMSC Servicios de Consultoría para elaborar el programa de lucha contra la desnutrición del Fondo Tipo: Asesoría Especializada Status: En Ejecución Comentario: Programa comun al FMR y FML. El programa de nutrición viene implementándose de manera coordinada con el CORESAN	2.4.1 Nutricion	Región Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/. 10,263.00	\$ 3,421.00	3-Oct-07	12-Dec-07	30%	a)		Comité Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	\$ 1,026.30
	b)													
16	DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 38 LOCALIDADES EN LA ZONA RURAL SUR DE CAJAMARCA Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 38 localidades del sur oeste de la ciudad de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Inversión (Expediente Técnico) Status: Proyecto en ejecución Comentario: Proyecto debe postular a FONER	2.4.6 Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	19,000	38 Centros poblados	S/. 232,377.25	\$ 77,459.08	1-Oct-07	29-Jan-08	30%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 23,237.73
	b)													

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
TABLA N° 2: FONDO MINERO LOCAL

MINERA YANACOCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO LOCAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK									
Información al		15-Nov-07		Mes:	Nov-07									
It	Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de
				#	Grupo						October-07	Monto \$		
17	ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO SAN CARLOS DE BAMBAMARCA Desarrollo de los estudios de preinversión para la construcción del Colegio San Carlos de Bambamarca	2.4.2 Educación	Distrito de Bambamarca	-	Población del distrito de Bambamarca y distritos aledaños	S/. 20,000.00	\$ 6,666.67	1-Nov-07	31-Jan-08	0%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ -
	b)													
	c)													
Tipo: Estudios de Preinversión. Status: En proceso de concurso Comentario: Estos estudios han sido aprobados por la CTC ya que la municipalidad provincial de Hualgayoc ha manifestado contar con presupuesto para su ejecución.														
18	ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA Desarrollo de los estudios de preinversión para la construcción de la Unidad de Gestión Educativa Hualgayoc - Bambamarca	2.4.2 Educación	Distrito de Bambamarca	-	Población de la provincia de Hualgayoc	S/. 15,000.00	\$ 5,000.00	1-Nov-07	31-Jan-08	0%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ -
	b)													
	c)													
Tipo: Estudios de Preinversión. Status: En proceso de concurso Comentario: Estos estudios han sido aprobados por la CTC ya que la municipalidad provincial de Hualgayoc ha manifestado contar con presupuesto para su ejecución.														
19	ADQUISICION DE 4 CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA PARA LAS MUNICIPALIDADES DE CAJAMARCA Y HUALGAYOC Adquisición de tres camiones compactadores de basura de 15m ³ y uno de 7.5m ³ aproximadamente, para el mejoramiento de la recolección de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca y Celendín.	2.4.3 Salud	Distrito de Cajamarca, Celendín, Sucre y José Gálvez	-	Población de los distritos de Cajamarca, Celendín, Sucre y José Gálvez	S/. 1,440,000.00	\$ 480,000.00	16-Oct-07	30-Nov-07	0%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ -
	b)													
	c)													
Tipo: Adquisición de Maquinaria Status: En Concurso Comentario: Tres camiones se entregarán a la municipalidad de Cajamarca y uno a la municipalidad de Celendín. Se han recibido las propuestas técnico económicas de las empresas invitadas, las que se encuentran en proceso de evaluación.														
20	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN Elaboración del PIGARS para la provincia de Celendín y del Perfil SINP Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Celendín	2.4.3 Salud	Distrito de Celendín	-	Población del distrito de Celendín	S/. 90,000.00	\$ 30,000.00	24-Oct-07	31-Jan-07	0%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ -
	b)													
	c)													
Tipo: Estudios de Preinversión. Status: En Concurso Comentario: A la fecha se han recibido las propuestas de las empresas invitadas, las cuales se encuentran en proceso de evaluación.														
21	MEJORAMIENTO DE LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA Complementación del Perfil SINP reforzado para la Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Cajamarca y Evaluación de Impacto Ambiental para el Proyecto de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales	2.4.3 Salud	Distrito de Cajamarca	-	Población del Distrito de Cajamarca	S/. 43,000.00	\$ 14,333.33	29-Oct-07	31-Jan-07	0%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca y SEDACAJ	\$ -
	b)													
	c)													
Tipo: Estudios de Preinversión Status: en proceso Comentario: Se está coordinando con SEDACAJ para la elaboración de los TdR y proceder al concurso de los estudios														
22	PLAN DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Consultoría para informar a la población cajamarquina y a los gremios profesionales y empresariales sobre los proyectos que serán implementados por la MPC, así como recoger las sugerencias de la comunidad para la mejora de	2.4.5 Cadenas Productivas / 2.4.7 Proyectos	Distrito de Cajamarca	-	Población del Distrito de Cajamarca	S/. 10,070.00	\$ 3,356.67	15-Oct-07	13-Nov-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 3,356.67
Tipo: Actividades de Comunicación Status: Culminado Comentario:														
TOTALES				76,025		S/. 25,956,158.71	\$ 8,440,928.40					\$ -	\$ 7,315,510.54	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS