


MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
TABLA N° 1: FONDO MINERO REGIONAL

MINERA YANACOCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO REGIONAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK												
Información al		15-Nov-07		Mes:		Nov-07											
It	Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de			
				#	Grupo						October-07	Monto \$					
1	PROGRAMA DE EMERGENCIA EDUCATIVA Mejoramiento de las condiciones básicas en instituciones educativas en los distritos de mayores niveles de pobreza en el departamento de Cajamarca, cuenta con 3 componentes: Mochilas, Mobiliario y Bibliotecas Tipo: Entrega de recursos materiales y capacitación (uso biblioteca) Status: Culminado Comentario: Se ha concluido con la segunda etapa del proyecto. En el mes de noviembre se estará dando inicio a la Evaluación de Impacto del mismo	2.4.2 Educacion	8 provincias del fondo regional	5,340	Alumnos	S/. 1,290,383.99	\$ 430,128.00	1-May-07	31-Oct-07	100%	a)		ALAC	\$ 430,128.00			
										b)							
2	APORTE 2007 A LA COMISION DE LA VERDAD Clausula decimo sexta del Convenio entre Yanacocha y el Estado, aporte a las reparaciones colectivas establecidas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) Tipo: Entrega de dinero en efectivo a la CVR Status: Ejecutado Comentario: Ninguno	Clausula 16: CVR	N/A	-	N/A	S/. 698,835.00	\$ 232,945.00	19-Apr-07	19-Apr-07	100%	a)		Minera Yanacocha	\$ 232,945.00			
										b)							
3	DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES EN EJE NORTE PORCON - CAJAMARCA (50% GRC) Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 43 localidades del eje norte entre Porcon y la ciudad de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Inversión (Expediente Técnico) Status: Proyecto completado Comentario: Proyecto completado en revisión final con Hidrandina y en coordinación con el MINEM para financiamiento de ejecución (FONER)	2.4.6 Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	23,365	43 Centros poblados, 4673 familias	S/. 125,074.30	\$ 41,691.43	1-Jun-07	31-Jul-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 41,691.43			
										b)							
4	DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES EN EJE NORTE PORCON - CAJAMARCA (50% MPC) - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 43 localidades del eje norte entre Porcon y la ciudad de Cajamarca, solicitados por el FONER para acceder al financiamiento. Tipo: Ingeniería a nivel de Inversión (Expediente Técnico) Status: Proyecto completado Comentario: Proyecto completado en revisión final con Hidrandina y en coordinación con el MINEM para financiamiento de ejecución (FONER)	2.4.6 Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	23,365	43 Centros poblados, 4673 familias	S/. 15,832.36	\$ 5,277.45	11-Oct-07	11-Nov-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 5,277.45			
										b)							
5	ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA Elaboración de los Estudios de factibilidad requeridos por el SNIP para el nuevo Hospital Regional de Cajamarca Tipo: Estudio de Ingeniería a nivel de preinversión Status: En elaboración con un avance del 80% Comentario: El Estudio ha sido presentado al Gobierno Regional de Cajamarca y se encuentra en la etapa de levantamiento de observaciones	2.4.2 Salud	Región Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/. 80,000.00	\$ 26,666.67	16-May-07	30-Nov-07	80%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ 21,333.33			
										b)							
6	ASISTENCIA TECNICA PARA LA REORGANIZACION Y REESTRUCTURACION DE LA DRE Y UGEL DE CAJAMARCA Consultoría para fortalecer a la Comisión Regional de Reorganización y Reestructuración del Sector Educación para una eficiente intervención. Tipo: Consultoría especializada Status: En ejecución Comentario: en proceso, se ha recibido el segundo producto: Programa de Emergencia en el Sector Educación, se ha realizado una ampliación de los plazos debido a solicitud del GRC	2.4.4 Estudios	Región Cajamarca	-	Sector Educación	S/. 36,000.00	\$ 12,000.00	22-Aug-07	30-Nov-07	60%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ 7,200.00			
										b)							
7	ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE TRES TRAMOS DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE CAJAMARCA Elaboración de los Estudios de Preinversión e Inversión de 132 Kms de la Carretera Longitudinal: Tramo 1 La Shoella - Bambamarca, Tramo 2 Chota - Cutervo, y Tramo 3 Cutervo - Chiple Tipo: Estudio de Ingeniería a nivel de preinversión e inversión Status: El concurso para estos tramos fue anulado Comentario: El Gobierno Regional de Cajamarca perdió jurisdicción sobre los tramos licitados debido a la publicación del DS 034-2007-MTC, por lo que no puede intervenir legalmente en estos tramos.	2.4.6. Infraestructura	Provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Chota y Cutervo	-	Provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Chota y Cutervo	S/. 330,000.00	\$ 110,000.00	9-Sep-07	6-Apr-08	4%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ 4,400.00			
										b)							
8	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA DESNUTRICION CRONICA EN EL AMBITO DEL PMSC Servicios de Consultoría para elaborar el programa de lucha contra la desnutrición del Fondo Tipo: Asesoría Especializada Status: En Ejecución Comentario: Programa comun al FMR y FML. El programa de nutrición viene implementándose de manera coordinada con el CORESAN	2.4.1 Nutricion	Región Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/. 10,263.00	\$ 3,421.00	3-Oct-07	12-Dec-07	30%	a)		Comité Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	\$ 1,026.30			
										b)							

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
 TABLA N° 1: FONDO MINERO REGIONAL

MINERA YANACOCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO REGIONAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK									
Información al		15-Nov-07		Mes:	Nov-07									
It	 Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de
				#	Grupo						October-07	Monto \$		October-07
9	DISEÑO CONCEPTUAL E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE PLANIFICACION Y DE LA UE DE INVERSIONES EN EL GRC - CDE Servicios de Consultoría para elaborar el diseño conceptual e implementar el instituto de Planificación y la Unidad Ejecutora de Inversiones del GRC	2.4.4 Fortalecimiento de Capacidades	Gobierno Regional de Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/. 66,600.00	\$ 22,200.00	29-Oct-07	31-Jan-08	0%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ -
	b)													
	c)													
Tipo: Consultoría especializada Status: en proceso de contratación Comentario: Esta consultoría fue aprobada por CTC y está pendiente su implementación, se ha identificado la consultora con quien se trabajará esta asistencia técnica.														
10	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA REFORMA DEL GRC Servicios de Consultoría especializada para elaborar la reforma del Gobierno Regional de Cajamarca.	2.4.4 Fortalecimiento de Capacidades	Gobierno Regional de Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/. 105,000.00	\$ 35,000.00	29-Oct-07	31-Jan-08	0%	a)		Gobierno Regional de Cajamarca	\$ -
	b)													
	c)													
Tipo: Consultoría especializada Status: en proceso de contratación Comentario: Esta consultoría fue aprobada por CTC y está pendiente su implementación, se ha identificado la consultora con quien se trabajará esta asistencia técnica.														
11	Nombre Descripción			-		S/. 0.00	\$ -			0%	a)			\$ -
	Tipo										b)			
	Status										c)			
	Comentario													
12	Nombre Descripción			-		S/. 0.00	\$ -			0%	a)			\$ -
	Tipo										b)			
	Status										c)			
	Comentario													
13	Nombre Descripción			-		S/. 0.00	\$ -			0%	a)			\$ -
	Tipo										b)			
	Status										c)			
	Comentario													
14	Nombre Descripción			-		S/. 0.00	\$ -			0%	a)			\$ -
	Tipo										b)			
	Status										c)			
	Comentario													
15	Nombre Descripción			-		S/. 0.00	\$ -			0%	a)			\$ -
	Tipo										b)			
	Status										c)			
	Comentario													

