

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
TABLA N° 2: FONDO MINERO LOCAL

MINERA YANACOCCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO LOCAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK									
Información al		31-Dec-07	16,014,952.80	2007	Dic-07									
It	Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de
				#	Grupo						Fuente	Monto \$		
1	PROGRAMA DE EMERGENCIA EDUCATIVA Mejoramiento de las condiciones básicas en instituciones educativas en los distritos de mayores niveles de pobreza en el departamento de Cajamarca, cuenta con 3 componentes: Mochilas, Mobiliario y Bibliotecas Tipo: Entrega de recursos materiales y capacitación (uso biblioteca) Status: Culminado Comentario: Se ha concluido con la segunda etapa del proyecto. La Evaluación de Impacto del proyecto se realizará en el primer trimestre del 2008	2.4.2 Educación	5 provincias del fondo local	10,660	Alumnos	S/ 2,580,768.13	\$ 860,256.04	1-May-07	31-Oct-07	100%	a) b) c)		ALAC	\$ 860,256.04
2	DISEÑO ARQUITECTONICO DEL COMPLEJO PECUARIO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Desarrollo del Anteproyecto y Proyecto Arquitectonico completo del Complejo Pecuario en terreno de la MPC ubicado en la intersección de los desvíos a Llacanora y Jesús Tipo: Ingeniería a niveles de pre-inversión e inversión Status: En ejecución, se ha completado el Anteproyecto con Arq. A.O.Z.	2.4.5 Cadenas Productivas	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	3,000	Productores Pecuarios	S/ 323,880.00	\$ 107,960.00	1-Apr-07	31-Jan-08	80%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 86,368.00
3	DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Asesoría a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MPC en la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Urbano Tipo: Ingeniería a nivel de desarrollo Programa de Gestión y Reglamentación Status: En ejecución Comentario: Se encuentra en desarrollo el Plan de Expansión de la Zona Este de la ciudad con soporte del Arq. Augusto Ortiz de Zevallos	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	-	Ciudad de Cajamarca	S/ 175,575.00	\$ 58,525.00	1-Mar-07	31-Mar-08	21%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 12,290.25
4	FORMULACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES EN EJE NORTE PORCON - CAJAMARCA (50% MPC) Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 43 localidades del eje norte entre Porcon y la ciudad de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Inversión (Expediente Técnico) Status: En Ejecución Comentario: Los tres Estudios han sido entregados a Hidrandina para su revisión respectiva	2.4.6 Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	23,365	43 Centros poblados, 4673 familias	S/ 125,074.30	\$ 41,691.43	1-Jun-07	31-Jul-07	100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 41,691.43
5	FORMULACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES EN EJE NORTE PORCON - CAJAMARCA (50% MPC) - ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 43 localidades del eje norte entre Porcon y la ciudad de Cajamarca, solicitados por el FONER para acceder al financiamiento. Tipo: Ingeniería a nivel de Prefactibilidad Status: Culminado Comentario: Proyecto completado en revisión final con Hidrandina y en coordinación con el MINEM para financiamiento de ejecución (FONER)	2.4.6 Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	23,365	43 Centros poblados, 4673 familias	S/ 15,832.36	\$ 5,277.45	11-Oct-07	11-Nov-07	100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 5,277.45
6	CONVENIO TRAMIFACIL ENTRE LA MPC Y EL IFC Contrapartida del apoyo que brinda el IFC para mejorar los servicios que brinda la Municipalidad Provincial de Cajamarca en simplificación administrativa Tipo: Fortalecimiento institucional Status: En ejecución Comentario: Aporte de US\$ 10,000 fue entregado en suscripción del Convenio	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	20,000	Contribuyentes	S/ 31,500.00	\$ 10,000.00	15-Aug-07	15-Aug-07	100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 10,000.00
7	ACTUALIZACION DEL PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA Actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Plan Integrado Status: Culminado Comentario: Proyecto al 100%	2.4.3 Salud	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/ 25,008.00	\$ 8,336.00	11-Jun-07	11-Jul-07	100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 8,336.00
8	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA PROVINCIA DE CAJAMARCA Adquirir un terreno de 46.4 Ha en el distrito de Namora, donde se construirá la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Ciudad de Cajamarca. Tipo: Adquisición de Terreno Status: En ejecución Comentario: Se ha adquirido la mitad del terreno, ubicado en los distritos de Jesús y Namora. En los primeros 20 días del mes de enero se concretará la compra del otro 50% del terreno	2.4.3 Salud	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/ 729,731.58	\$ 243,243.86	15-Jun-07	31-Jan-08	46%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 111,892.18
9	ELABORACION DEL PERFIL SNIP DE LA PRESA DE RIO CHONTA Elaboración del estudio de pre inversión para el Perfil SNIP de la Presa de Río Chonta Tipo: Ingeniería de Pre Inversión Status: En ejecución Comentario: A la fecha se ha recibido el borrador del informe final, el resumen ejecutivo y los TdR para la ejecución del estudio de Factibilidad. Actualmente el borrador del informe se encuentra en poder de la MPC para su evaluación.	2.4.8 Proyectos	Cuenca del Río Chonta	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca y Jesús	S/ 252,378.00	\$ 84,126.00	24-Sep-07	2-Jan-08	60%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 50,475.60
10	CONSULTORIA PARA GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MPC EN CUARTO RESCATE Y CUMBEMAYO Servicios de Consultoría a la MPC para gestionar los proyectos de la MPC relacionados con el acondicionamiento del Cuarto del Rescate y puesta en valor del Complejo Cultural Cumbemayo Tipo: Consultoría especializada Status: En ejecución Comentario: Se ha recibido el entregable final, el que ha sido aceptado y aprobado por la MPC	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	-	Patrimonio Histórico	S/ 21,000.00	\$ 7,000.00	3-Sep-07	30-Nov-07	100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 7,000.00
	REVALUACION DEL PERFIL SNIP 18690 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Actualización y Ampliación del Perfil SNIP 18690 para la Gestión Integral de los		Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora		Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora						a) b)		Municipalidad	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
TABLA N° 2: FONDO MINERO LOCAL

MINERA YANACOCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO LOCAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK									
Información al		31-Dec-07	16,014,952.80	2007	Dic-07									
It	Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de
				#	Grupo						Fuente	Monto \$		
December-07														
11	Residuos Sólidos de la Ciudad de Cajamarca, con la información actualizada del PIGARS e incluyendo la adquisición del terreno Tipo: Estudios de Preinversión Status: En ejecución Comentario: Se ha presentado el Perfil a la OPI correspondiente y se encuentra en el proceso de evaluación. Se están tramitando los permisos necesarios (CIRA y Seguridad) para la declaración de viabilidad del perfil	2.4.3 Salud	Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	-	Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/. 44,330.00	\$ 14,300.00	23-Aug-07	20-Nov-07	90%	c)		Provincial de Cajamarca	\$ 12,870.00
12	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Elaboración de los estudios de Urbanismo y Arquitectura para el Equipamiento Urbano en el Area Este de la Ciudad sobre un terreno de 52 Ha Tipo: Estudios de Arquitectura Status: Culminado Comentario: A0Z ha presentado el Anteproyecto de Arquitectura y la maqueta del Nuevo Equipamiento Urbano de Cajamarca	2.4.8 Proyectos	Distrito de Cajamarca	-	Poblacion Urbana de Cajamarca	S/. 100,605.00	\$ 33,535.00	1-Aug-07	31-Oct-07	100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 33,535.00
13	ADQUISICION DEL TERRENO PARA EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Adquisición de un terreno de 30 Has en la Ciudad de Cajamarca para desarrollar diversos proyectos: Coliseo Multiusos, Terminal Terrestre, Centro de Atención al Ciudadano, ... etc Tipo: Adquisición de Terreno Status: Culminado Comentario: Se adquirió terreno para desarrollar Proyectos de Inversión Pública	2.4.8 Proyectos	Distrito de Cajamarca	-	Poblacion Urbana de Cajamarca	S/. 18,576,000.00	\$ 6,192,000.00	1-Aug-07	10-Oct-07	100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 6,192,000.00
14	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DEL GRUPO 1 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA MPC: Paquetes 3 y 4 Elaboración de los Estudios de Preinversión de los Proyectos Coliseo Multiusos y Centro Atención al Ciudadano Tipo: Estudios de Preinversión Status: Se desarrolló el concurso y se adjudicó a las empresas consultoras que llevarán a cabo los estudios En las dos primeras semanas de enero del 2008 se procederá a la contratación de la empresa, se prevee el inicio de los estudios para la tercera semana de enero del 2008	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	-	Poblacion Urbana del distrito de Cajamarca y Baños del Inca, contribuyentes de la MPC	S/. 666,093.15	\$ 222,031.05	1-Oct-07	28-Apr-08	1%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca - FONDAM	\$ 2,220.31
15	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DEL GRUPO 1 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA MPC: Paquete 1 Elaboración de los Estudios de Preinversión del Proyecto Feria Pecuaria y Carnal Municipal. Tipo: Estudios de Preinversión e Inversión Status: Se desarrolló el concurso y se adjudicó a la empresa consultora que llevará a cabo los estudios En las dos primeras semanas de enero del 2008 se procederá a la contratación de la empresa, se prevee el inicio de los estudios para la tercera semana de enero del 2008	2.4.5 Cadenas Productivas	Distrito de Cajamarca	-	Poblacion Urbana y rural de Cajamarca	S/. 423,254.13	\$ 141,084.71	1-Oct-07	28-Apr-08	1%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca - FONDAM	\$ 1,410.85
16	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DEL GRUPO 1 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA MPC: Paquete 5 Elaboración de los Estudios definitivos para la Inversión (i) Sistema Vial del Nuevo Centro Urbano de la ciudad de Cajamarca, (ii) Alameda de los Incas y (iii) Áreas Verdes Públicas del Nuevo Centro Urbano de la ciudad de Cajamarca. Tipo: Estudios definitivos a nivel de Ingeniería Status: Se desarrolló el concurso y se adjudicó a la empresa consultora que llevará a cabo los estudios En las dos primeras semanas de enero del 2008 se procederá a la contratación de la empresa, se prevee el inicio de los estudios para la tercera semana de enero del 2008	2.4.8 Complementar recursos	Distrito de Cajamarca y Baños del Inca	-	Poblacion Urbana de Cajamarca	S/. 372,602.19	\$ 124,200.73	1-Oct-07	19-Mar-08	1%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca - FONDAM	\$ 1,242.01
17	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DEL GRUPO 1 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA MPC: Paquete 2 Elaboración de los Estudios definitivos para la Inversión (i) Centro Artesanal, temático y costumbrista (ii) Terrapuerto de la ciudad de Cajamarca. Tipo: Estudios definitivos a nivel de Ingeniería Status: Se desarrolló el concurso y se adjudicó a la empresa consultora que llevará a cabo los estudios En las dos primeras semanas de enero del 2008 se procederá a la contratación de la empresa, se prevee el inicio de los estudios para la tercera semana de enero del 2008	2.4.8 Complementar recursos	Distrito de Cajamarca y Baños del Inca	-	Poblacion Urbana y rural de Cajamarca	S/. 192,696.45	\$ 64,232.15	1-Oct-07	19-Mar-08	1%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca - FONDAM	\$ 642.32
18	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA DESNUTRICION CRONICA EN EL AMBITO DEL PMSC Servicios de Consultoría para elaborar el programa de lucha contra la desnutrición del Fondo Tipo: Asesoría Especializada Status: En elaboración Comentario: Programa común al FMR y FML. La propuesta se viene elaborando de manera coordinada con el CORESAN. Se ha recibido la propuesta del consultor y se encuentra en proceso de revisión.	2.4.1 Nutrición	Región Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/. 10,263.00	\$ 3,421.00	3-Oct-07	12-Dec-07	50%	a) b) c)		Comité Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	\$ 1,710.50
19	FORMULACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 38 LOCALIDADES EN EL EJE SUR Y OESTE DE LA CIUDAD DE DE CAJAMARCA Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 38 localidades del sur oeste de la ciudad de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Inversión (Expediente Técnico) Status: Proyecto ha sido presentado a Hidrandina y está en el proceso de levantamiento de observaciones Comentario: Proyecto debe postular a FONER	2.4.6 Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	19,000	38 Centros poblados	S/. 232,377.25	\$ 77,459.08	1-Oct-07	29-Jan-08	90%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 69,713.18

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
TABLA N° 2: FONDO MINERO LOCAL

MINERA YANACOCCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO LOCAL		S/.	US\$	AÑO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK									
Información al		31-Dec-07	16,014,952.80	2007	Dic-07									
It	Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de
				#	Grupo						December-07	Monto \$		
20	FORMULACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 38 LOCALIDADES EN EJE SUR Y OESTE DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 38 localidades del eje sur y oeste de la ciudad de Cajamarca, solicitados por el FONER para acceder al financiamiento. Tipo: Ingeniería a nivel de Prefactibilidad Status: Culminado Comentario: Proyecto completado en revisión final con Hidrandina y en coordinación con el MINEM para financiamiento de ejecución (FONER)	2.4.6	Infraestructura Básica	Distrito de Cajamarca	19,000	38 Centros poblados	S/ 28,392.21	\$ 9,464.07	15-Nov-07	15-Jan-08	80%	a) b) c)	Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 7,571.26
21	ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO SAN CARLOS DE BAMBAMARCA Desarrollo de los estudios de preinversión para la construcción del Colegio San Carlos de Bambamarca Tipo: Estudios de Preinversión. Status: En proceso de concurso Comentario: se están elaborando los tdr para el concurso, el cual se iniciará a partir de la última semana de enero del 2008	2.4.2	Educación	Distrito de Bambamarca	-	Población del distrito de Bambamarca y distritos aledaños	S/ 20,000.00	\$ 6,666.67	1-Nov-07	31-Mar-08	0%	a) b) c)	Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ -
22	ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA Desarrollo de los estudios de preinversión para la construcción de la Unidad de Gestión Educativa Hualgayoc - Bambamarca Tipo: Estudios de Preinversión. Status: En proceso de concurso Comentario: se están elaborando los tdr para el concurso, el cual se iniciará a partir de la última semana de enero del 2008	2.4.2	Educación	Distrito de Bambamarca	-	Población de la provincia de Hualgayoc	S/ 15,000.00	\$ 5,000.00	1-Nov-07	31-Mar-08	0%	a) b) c)	Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ -
23	ADQUISICION DE 4 CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA PARA LAS MUNICIPALIDADES DE CAJAMARCA Y HUALGAYOC Adquisición de tres camiones compactadores de basura de 15m3 y uno de 7.5m3 aproximadamente, para el mejoramiento de la recolección de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca y Celendín. Tipo: Adquisición de Maquinaria Status: El proveedor fue adjudicado (DIVEIMPORT) y la orden de compra fue emitida Comentario: la fecha de entrega de tres camiones es el 31 de enero del 2008 y de la unidad restante el 18 de febrero del 2008	2.4.3	Salud	Distrito de Cajamarca, Celendín, Sucre y José Gálvez	-	Población de los distritos de Cajamarca, Celendín, Sucre y José Gálvez	S/ 1,403,700.00	\$ 467,900.00	16-Oct-07	18-Feb-07	30%	a) b) c)	Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 140,370.00
24	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN Elaboración del PIGARS para la provincia de Celendín y del Perfil SINP Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Celendín Tipo: Estudios de Preinversión. Status: los estudios fueron adjudicados a Ciudad Saludable Comentario: La consultoría está en ejecución y a la fecha se han recibido los dos primeros productos.	2.4.3	Salud	Distrito de Celendín	-	Población del distrito de Celendín	S/ 123,594.00	\$ 41,198.00	24-Oct-07	18-Feb-08	15%	a) b) c)	Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 6,179.70
25	MEJORAMIENTO DE LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA Elaboración de los estudios de preinversión e ingeniería para la Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Cajamarca y Evaluación de Impacto Ambiental para el Proyecto de Recolección y Tratamiento de Aguas Tipo: Estudios de Preinversión Status: En ejecución Comentario: Se ha realizado un proceso de precalificación de empresas, las que serán invitadas para la elaboración de los estudios. Se está coordinando con SEDACAJ para la elaboración de los TdR y proceder al concurso de los estudios	2.4.3	Salud	Distrito de Cajamarca	-	Población del Distrito de Cajamarca	S/ 100,000.00	\$ 300,000.00	29-Oct-07	30-Sep-08	1%	a) b) c)	Municipalidad Provincial de Cajamarca y SEDACAJ	\$ 3,000.00
26	PLAN DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Consultoría para informar a la población cajamarquina y a los gremios profesionales y empresariales sobre los proyectos que serán implementados por la MPC, así como recoger las sugerencias de la comunidad para la mejora de Tipo: Actividades de Comunicación Status: Culminado Comentario:	2.4.5	Cadenas Productivas	Distrito de Cajamarca	-	Población del Distrito de Cajamarca	S/ 10,070.00	\$ 3,356.67	15-Oct-07	13-Nov-07	100%	a) b) c)	Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 3,356.67
27	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC Elaboración del PIGARS para la provincia de Hualgayoc y del Perfil SINP Gestión de Residuos Sólidos de los distritos de Hualgayoc y Bambamarca Tipo: Estudios de Preinversión. Status: Se desarrolló el proceso de concurso y se adjudicó la consultoría a ODS Comentario: La consultoría está en proceso de contratación y se prevee iniciar la misma en el mes de enero del 2008	2.4.3	Salud	Distritos de Hualgayoc y Bambamarca	-	Población de los distritos de Hualgayoc y Bambamarca	S/ 125,571.00	\$ 41,857.00	13-Nov-07	31/02/2008	2%	a) b) c)	Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 837.14
28	CONSULTORIA: COORDINACION DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA MPC ANTE EL FONDAM Y EL PROGRAMA MINERO Consultoría específica, que busca mejorar las coordinaciones entre la MPC, el Programa Minero y el Agente administrador; así mismo facilitar los procesos al interior de la MPC Tipo: Consultoría especializada. Status: En ejecución Comentario: Se ha contratado al consultor.	2.4.4	Fortalecimiento Institucional	Municipalidad provincial e Cajamarca	-	Funcionarios de la MPC	S/ 64,800.00	\$ 21,600.00	1-Oct-07	30-Sep-08	25%	a) b) c)	Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 5,400.00
TOTALES					76,025		S/ 26,790,095.74	\$ 9,195,721.91					\$ -	\$ 7,675,645.88

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS