


MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
TABLA N° 2: FONDO MINERO LOCAL

MINERA YANACOCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO LOCAL		S/.	US\$	ANO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK											
Información al		10-Oct-07		Mes:		Sep-07										
It	Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de		
				#	Grupo						September-07	Fuente			Monto \$	
												September-07				
1	PROGRAMA DE EMERGENCIA EDUCATIVA	2.4.2 Educacion	5 provincias del fondo local	10,660	Alumnos	S/. 2,817,296.04	\$ 894,379.69	1-May-07	31-Oct-07	95%	a)		ALAC	\$ 849,660.71		
	b)															
	c)															
Mejoramiento de las condiciones básicas en instituciones educativas en los distritos de mayores niveles de pobreza en el departamento de Cajamarca, cuenta con 3 componentes: Mochilas, Mobiliario y Bibliotecas Tipo: Entrega de recursos materiales y capacitación (uso biblioteca) Status: En ejecución Comentario: El programa esta en su 2da fase de trabajo, debiendo completarse al 100% en la 2da Q del mes de Octubre 2007																
2	DISEÑO ARQUITECTONICO DEL COMPLEJO PECUARIO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA	2.4.5 Cadenas Productivas	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	3,000	Productores Pecuarios	S/. 340,074.00	\$ 107,960.00	1-Apr-07	30-Nov-07	45%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 48,582.00		
	b)															
	c)															
Desarrollo del Anteproyecto y Proyecto Arquitectonico completo del Complejo Pecuario en terreno de la MPC ubicado en la intersección de los desvios a Llacanora y Jesús Tipo: Ingeniería a niveles de pre-inversión e inversión Status: En ejecución, se ha completado el Anteproyecto con Arq. AOZ Comentario: Para completar el expediente técnico se requiere complementar los servicios con especialistas en estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas																
3	DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	-	Ciudad de Cajamarca	S/. 184,353.75	\$ 58,525.00	1-Mar-07	31-Mar-08	20%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 11,705.00		
	b)															
	c)															
Asesoría a la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MPC en la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Urbano Tipo: Ingeniería a nivel de desarrollo Programa de Gestión y Reglamentación Status: En ejecución Comentario: Se encuentra en desarrollo el Plan de Expansión de la Zona Este de la ciudad con soporte del Arq. Augusto Ortiz de Zevallos																
4	DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES EN EJE NORTE PORCON - CAJAMARCA (50% MPC)	2.4.4 Estudios	Distrito de Cajamarca	23,365	43 Centros poblados, 4673 familias	S/. 125,074.30	\$ 39,706.13	1-Jun-07	31-Jul-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 39,706.13		
	b)															
	c)															
Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 43 localidades del eje norte entre Porcon y la ciudad de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Inversión (Expediente Técnico) Status: Proyecto completado Comentario: Proyecto completado en revisión final con Hidrandina y en coordinación con el MINEM para financiamiento de ejecución (FONER)																
5	CONVENIO TRAMIFACIL ENTRE LA MPC Y EL IFC	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	20,000	Contribuyentes	S/. 31,500.00	\$ 10,000.00	15-Aug-07	15-Aug-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 10,000.00		
	b)															
	c)															
Contrapartida del apoyo que brinda el IFC para mejorar los servicios que brinda la Municipalidad Provincial de Cajamarca en simplificación administrativa Tipo: Fortalecimiento institucional Status: En ejecución Comentario: Aporte de US\$ 10,000 fue entregado en suscripción del Convenio																
6	ACTUALIZACION DEL PIGARS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA	2.4.3 Salud	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/. 26,258.40	\$ 8,336.00	11-Jun-07	11-Jul-07	100%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 8,336.00		
	b)															
	c)															
Actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Plan Integrado Status: Completado Comentario: Proyecto al 100%																
7	ESTABLECER EL COMPROMISO NOTARIAL DE COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	2.4.3 Salud	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/. 20,000.00	\$ 6,349.21	15-Jun-07		0%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ -		
	b)															
	c)															
Formalizar el acuerdo previo de la MPC para adquirir un terreno de 50 Ha en el sector de La Colpa, distrito de Jesús donde se construiría la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Ciudad de Cajamarca Tipo: Adquisición de Terreno Status: En proceso de Implementación Comentario: Requisición fue aprobada por la CTC en sesión del 13 de Junio 2007, esta pendiente la implementación del acuerdo																
8	ELABORACION DEL PERFIL SNIP DE LA PRESA DE RIO CHONTA	2.4.8 Proyectos	Cuenca del Rio Chonta	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca y Jesús	S/. 247,925.60	\$ 79,976.00	24-Sep-07	2-Jan-08	10%	a)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 7,997.60		
	b)															
	c)															
Elaboración del estudio de pre inversión para el Perfil SNIP de la Presa de Río Chonta Tipo: Ingeniería de Pre Inversión Status: En ejecución Comentario: Se contrato al Consorcio CES - Hidroenergía																

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: APORTE VOLUNTARIO
TABLA N° 2: FONDO MINERO LOCAL

MINERA YANACOCHA S.R.L.

APORTE TOTAL AL FONDO MINERO LOCAL		S/.	US\$	ANO	ADMINISTRADORA DEL FONDO: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA / FIDEICOMISO INTERBANK											
Información al		16,014,952.80		2007	10-Oct-07		Mes:		Sep-07							
It	 Nombre y Descripción del Proyecto	Rubro	Zona	Beneficiarios		S/.	US\$	Fecha Inicio	Fecha Término	% de avance al mes de	Utilización de Otros Fondos		Responsable	Monto ejecutado al mes de		
				#	Grupo						September-07	Fuente			Monto \$	September-07
9	CONSULTORIA PARA GESTIONAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MPC EN CUARTO RESCATE Y CUMBEMAYO Servicios de Consultoría a la MPC para gestionar los proyectos de la MPC relacionados con el acondicionamiento del Cuarto del Rescate y puesta en valor del Complejo Cultural Cumbemayo Tipo: Consultoría especializada Status: En ejecución Comentario: Se ha recibido el entregable, el mismo que esta en proceso de levantamiento de observaciones	2.4.4 Fortalecimiento Institucional	Distrito de Cajamarca	-	Patrimonio Histórico	S/. 21,000.00	\$ 6,774.19	3-Sep-07	30-Oct-07	80%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 5,419.35		
10	REEVALUACION DEL PERFIL SNIP 18690 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Actualización y Ampliación del Perfil SNIP 18690 para la Gestion Integral de los Residuos Solidos de la Ciudad de Cajamarca, con la informacion actualizada del PIGARS e incluyendo la adquisicion del terreno Tipo: Estudios de Preinversion Status: En ejecución Comentario: Se contrato a Ciudad Saludable, se ha presentado un primer entregable	2.4.3 Salud	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	-	Distritos de Cajamarca, Baños del Inca, Llacanora, Jesús y Namora	S/. 44,330.00	\$ 14,300.00	23-Aug-07	30-Oct-07	70%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 10,010.00		
11	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Elaboración de los estudios de Urbanismo y Arquitectura para el Equipamiento Urbano en el Area Este de la Ciudad sobre un terreno de 52 Ha Tipo: Estudios de Arquitectura Status: Completado Comentario: Se elaboro los estudios con AOZ para el equipamiento urbano	2.4.8 Proyectos	Distrito de Cajamarca	-	Poblacion Urbana de Cajamarca	S/. 103,958.50	\$ 33,535.00	1-Aug-07	31-Oct-07	90%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 30,181.50		
12	ADQUISICION DEL TERRENO PARA EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA Adquisición de un terreno de 30 Has en la Ciudad de Cajamarca para desarrollar diversos proyectos: Coliseo Multiusos, Terminal Terrestre, Centro de Atencion al Ciudadano, ..., etc Tipo: Adquisición de Terreno Status: Completado Comentario: Se adquirio terreno para desarrollar Proyectos de Inversion Publica	2.4.8 Proyectos	Distrito de Cajamarca	-	Poblacion Urbana de Cajamarca	S/. 19,158,000.00	\$ 6,180,000.00	1-Aug-07	10-Oct-07	100%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 6,180,000.00		
13	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DEL GRUPO 1 DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA MPC Elaboración de los Estudios de Preinversion e Inversion de 10 Proyectos Estrategicos de la MPC : Feria Pecuaria, Camal Municipal, Terrapuerto, Coliseo Multiusos, Centro Atencion al Ciudadano y Otros Tipo: Estudios de Preinversion e Inversion Status: En Concursp Comentario	2.4.4 Estudios	Distrito de Cajamarca	-	Poblacion Urbana de Cajamarca	S/. 500,000.00	\$ 161,290.32	1-Oct-07	29-Mar-08	0%	a) b) c)			\$ -		
14	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA DESNUTRICION CRONICA EN EL AMBITO DEL PMSC Servicios de Consultoría para elaborar el programa de lucha contra la desnutricion del Fondo Tipo: Asesoría Especializada Status: En proceso de Contratacion Comentario: Programa comun al FMR y FML	2.4.1 Nutricion	Región Cajamarca	-	Región Cajamarca	S/. 10,605.10	\$ 3,421.00	3-Oct-07	12-Dec-07	0%	a) b) c)		Comité Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	\$ -		
15	DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL DE 38 LOCALIDADES EN LA ZONA RURAL SUR DE CAJAMARCA Desarrollo a nivel de expediente técnico para construcción de redes primarias en 22.9 KV y 10.0 KV, y líneas de distribución en 38 localidades del sur oeste de la ciudad de Cajamarca Tipo: Ingeniería a nivel de Inversión (Expediente Técnico) Status: Proyecto en ejecución Comentario: Proyecto debe postular a FONER	2.4.4 Estudios	Distrito de Cajamarca	19,000	38 Centros poblados	S/. 232,377.25	\$ 74,960.40	1-Oct-07	29-Jan-08	20%	a) b) c)		Municipalidad Provincial de Cajamarca	\$ 14,992.08		
TOTALES					76,025	S/. 23,862,753	\$ 7,679,512.95					\$ -		\$ 7,216,590.37		

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS