
Secretaria Ejecutiva-
FONDAM Lima 

Jefatura 
Cajamarca

Unidad Técnica de Obras 
Civiles-UTOC

Unidad Técnica de Proyectos 
Sociales y Productivos-

UTPSP

Oficina 
Administrativa

Gestión Estratégica

Coordinación PMS

Gestión Operativa

Secretaria

Auxiliar de Oficina

Oficina de 
Sistemas



Elaboración y Aprobación del DOP y PPI 

ALAC en representación de la ST FONDAM 

Acuerdo 
Preliminar de 

Inversiòn

Elaboracion PPI y DO

Generación de 
Orden de 
Trabajo

NO

SI

DOP-PPI

Aprobado?

Sin Opinión o 
Aprobado

BD. Sistema de 
Control 

Documentario



Macro Procesos Oficina Cajamarca

EjecutorEspecialista
Oficina 

Admnistrativa
Unidad TécnicaJefatura 

Cuando Amerite la Especialidad

Informe Técnico

Supervisión
Supervisión

Especial

Rendición de 
Gastos

Orden de Trabajo

Ejecución

Ejecución

Convocatoria y 
Selección

Monitoreo

Informe Técnico

PPI-DO

Contratación

Evaluación Evaluación

Cierre y 
Transferencia

Cuando Amerite la Especialidad

Informe Técnico Informe Técnico

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP

Coordinación 
ALAC(*)-FONDAM

Informe a ALAC(*)

Informe a ALAC(*)

Participativa

Participativa

(*)ALAC en representación de la Secretaría 

Técnica - ST



Generación de Orden de Trabajo

ALAC en representación de la ST FONDAM

Elaboración 
de TDR y 

Presupuestos

TDR y 
Presupuestos

Solicitud de 
Requerimiento

Orden de Trabajo

Elaboración y 
Aprobación 

Bases

Envío

SI

PPI y DOP

NO

Emisión Orden de 
Trabajo

Evaluación 
de Plazos 

Aprobación de 
Plazos?

SI

NO

Aprobación TDR y 
Presupuestos?

Disposición de 
Recursos a 
FONDAM

Sin Opinión o 
Aprobado

BD. Sistema de 
Control 

Documentario

BD. Sistema de 
Control 

Documentario

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP

Registro OT

-Determinación Ruta 
Crítica (Fase SNIP, 

Licencias, Aceptación 
Social, Convenio 

Multipartes)
-Evaluaciones 
Especializadas

-Supervisiones de 
Riesgo - Ambiental 

$

Banco - Fiduciario

Si Involucra 
SNIP Coordinar 

con OPI 



Cofinanciamiento – Convenio Multipartes

ALAC en 
representación de 

la ST
FONDAMFONDAM

ALAC en representación 
de la ST

FONDAM 
Cofinancia?

Procesos 
FONDAM-

Lima
SI

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP

Informe Gerencial

Generación 
de Orden de 

Trabajo

Solicitud de 
Requerimiento de 
Cofinanciamiento

Aprobación 
de la 

Incorporación
al PPI

NO

Incorporación de 
la Nueva Actividad 

al PPI

Identificación de 
Oportunidades de 
Cofinanciamiento

Suscripción 
del Convenio 

Multipartes



Elaboración y Aprobación de Bases

FONDAM 

Envío de Proyecto 
de Bases

ALAC en representación de la ST

Elaboración 
Proyecto de 

Bases

Bases 

Proyecto de 
Bases Aprobado?

NO

SI

Publicación de 
Convocatoria

Convocatoria 
y Selección 

Orden de Trabajo

Sin Opinión o 
Aprobado

BD. Sistema de 
Control 

Documentario



Convocatoria y Selección

ALAC en representación de la ST FONDAM

Bases

Calificación

Envìo Lista Corta 
de Ejecutores

Lista Corta de 
Ejecutores

Contratación

NO

SI

Instrumentos de 
Calificación:

- Instructivos o Guías 
-Formularios

-Fichas

Registro del Proceso:
-Sistema SGP 

Objeción?

Otorgamiento de 
Buena Pro 

Sin Opinión o No 
Objeción

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP

BD. Sistema de 
Control 

Documentario



Ejecución y Supervisión 

EjecutorEspecialistaFONDAM
ALAC en 

representación 
de la ST

Proyecto:
- Obra

-Social y Productivo
Criterios Magnitud:

- Monto de Inversión
-Complejidad Técnica

-Fase de SNIP

NO
Información 

Ejecución

Complejo

Registra 
Informe

SI
Registra Informe

Poco Complejo

Supervisión 

Contratación
Supervisor 

Informe Técnico

Supervisión 
Técnica, 

Ambiental y 
Riesgos

Aprueba?

Magnitud 
Estudio o 
Proyecto?

$

Banco - Fiduciario

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP

Informe Gerencial 
PMSC

(Mensual, Trimestral)

Envía Informe

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP

Informe Técnico 
Económico

Ejecución

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP

Carga

NO

-Solución de 
Controversias

-Coordinaciones con 
OPI

-Valorización y 
Liquidación Obra



Evaluación Intermedia

EspecialistaFONDAM 
ALAC en 

representación de la 
ST

FONDAM 

Proyecto:
- Obra

-Social y Productivo

Criterios Magnitud:
- Monto de Inversión

-Complejidad Técnica

NO

Complejo

SI
Registro

Poco Complejo

Medición:
- Indicadores de 

Resultado
-Sosteniblidad 

Proyecto a 
Evaluarse?

Aprueba?

Ejecución

Contratación
Ev. 

Intermedia

Informe 
Evaluación 

Técnico

Ev.Intermedia: 
Medición de 
Resultados

Medición de 
Indicadores 
Resultados

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP

Informe Gerencial 
PMSC



Evaluación Ex-Post

EspecialistaFONDAM
ALAC en representación de la 

ST

NO

Informe 
Evaluación 

Técnico
Aprueba?

Cierre y 
Transferencia

Proyecto a 
Evaluarse

Contratación
Medición  
Efectos o 
Impactos

Medición de 
Indicadores

Informe 
Evaluación 

Técnico

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP
Informe Gerencial 

PMSC



Cierre y Transferencia

FONDAM (**)
Ejecutor -

Beneficiarios / 
MPC

ALAC en 
representación 

de la ST
FONDAM FONDAM FONDAM 

Evaluación 
de Término

Acreditación de 
Beneficiarios 

Inventariado

Acta de Cierre y 
Transferencia

Firma Acta Cierre y Transferencia

Es Proyecto?

Proyecto:
- Obra

-Social o Productivo

SI

NO

Aprobación  
Propuesta de 
Transferencia

Envío de Acta de 
Cierre y 

Transferencia

NO
SI

Opinión 
Favorable?

Aceptación 
resultado entre 

ALAC(*) y 
Beneficiario.

Opinión de MPC

(**) FONDAM participa como certificador.

(*) ALAC en representación de la ST.

BD. Sistema de 
Gestión de 

Proyectos SGP

Estado Cerrado

BD. Sistema de 
Control 

Documentario



Reuniones de Coordinación

FONDAM ALAC en representación de la ST

Reunión de Coordinación Semanal

Acta de Acuerdos

Suscripción del Acta de Acuerdos

BD. Sistema de Control 
Documentario


